ALLEGATO "A"

Comune di MASSAFRA
Provincia di TARANATO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI - STITUTO
COMPRENSIVO DE AMICIS - MANZONI

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSAFRA

CANTIERE: VIALE VIRGILIO - VIA FRAPPIETRI, MASSAFRA (TA)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

GEOM. VINCENZO TRITTO)

per presa visione
ILR.U.P

GEOM. GIUSEPPE LATERZA
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
gg L|gg C| data Iniziale | data Finale

N

FASI DI LAVORO

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 5 7 | 06/11/2015 12/11/2015
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E | 10 14 13/11/2015 26/11/2015
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 E 42 64 27/11/2015 29/01/2016
analisi tecnico-ingegneristica dell'impianto strutturale dell'edificio 1 E 9 | 11 19/01/2016 | 29/01/2016
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 E 78 110 01/02/2016 @ 20/05/2016
Scavo a sezione obbligata 1 E 5 5 | 14/12/2015 18/12/2015
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 6 9 | 21/12/2015 @ 29/12/2015
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1 ' 30/12/2015 | 30/12/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 1 1 | 30/12/2015 | 30/12/2015
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 1 E 5 9 | 31/12/2015 @08/01/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 1 E 5 7 | 08/01/2016 @ 14/01/2016
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 1 E 1 1  15/01/2016 | 15/01/2016
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 E 7 9 | 01/02/2016 @ 09/02/2016
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 E 8 | 10 10/02/2016 | 19/02/2016
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 E 1 1 | 22/02/2016 | 22/02/2016
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 E 5 5 ' 07/03/2016 @ 11/03/2016
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 E 5 5 | 23/11/2015 @ 27/11/2015
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 1 E 7 9 | 09/12/2015 @ 17/12/2015
Impermeabilizzazione di coperture 1 E 34 47 | 22/02/2016 | 08/04/2016
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 1 E | 16 23 11/04/2016 03/05/2016
Adeguamento di impianto elettrico interno 1 E | 16 22 04/05/2016 @ 25/05/2016
Smobilizzo del cantiere 1 E 3 5 | 26/05/2016 | 30/05/2016

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Settimana 1 Settimana 2

Nome attivita Durata = T 1 [ 2 [ 31415167 ]

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 Zl_

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 109 : Z1
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 42 ¢

analisi tecnico-ingegneristica dell'impianto strutturale dell'edificio 9g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) e
Scavo a sezione obbligata 59

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 649 : ‘ : :
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 5g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 59

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 1g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 79

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 8¢

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5g

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 59

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincer 79

Impermeabilizzazione di coperture 34¢

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antin 16 g

Adeguamento di impianto elettrico interno 169

Smobilizzo del cantiere 39

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

8 | 9 [10 111213141516 17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 [ 24|25 26|27 ]28]29]30]
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Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settin

31 [ 32[33[34[35[36[37[38 1394041424344 | 45| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 [ 52 | 53 |
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Settifhana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12

54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |

a2l B B
Zl- """" R E """" . - D """" o o B
,,,,,,,,,,,, Zl
,,,,,,,,,,,,,,,, — i = TS CmERa
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Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15

77 | 78 | 79 | 80 | 81 [ 82 [ 83 [ 84 [ 8586 | 87 | 88 |89 |90 | 91|92 [93[94 |95 96|97 ]98] 99 ]
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Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18

100 | 101 | 102 | 103 [ 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 [ 112|113 | 114|115 | 116|117 [ 118119 [120 [ 121 | 122
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Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 2
123124 [125]126 [ 127 [ 128129 | 130 | 131 132 ] 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 [ 139 [ 140 | 141 | 142 [ 143 | 144 | 145 |
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Settimana

P2 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25

146 | 147 [ 148 [ 149 [ 150 | 151 [ 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
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Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28

169 | 170 [ 171 | 172 [173[ 174 [ 175] 176 [ 177 [ 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
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Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settin

192 1193194 [ 195 [ 196 [ 197 [ 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 [ 209 | 210 | 211 [ 212 [ 213 | 214 |
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