
ALLEGATO "A"

Comune di MASSAFRA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI - STITUTO
COMPRENSIVO DE AMICIS - MANZONI

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSAFRA

CANTIERE: VIALE VIRGILIO  - VIA FRAPPIETRI, MASSAFRA (TA)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

per presa visione

_____________________________________
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 GEOM. VINCENZO TRITTO)

IL R.U.P

 GEOM. GIUSEPPE LATERZA 

Provincia di TARANATO



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 5 7 06/11/2015 12/11/2015

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 10 14 13/11/2015 26/11/2015

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 E 42 64 27/11/2015 29/01/2016

analisi tecnico-ingegneristica dell'impianto strutturale dell'edificio 1 E 9 11 19/01/2016 29/01/2016

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 E 78 110 01/02/2016 20/05/2016

Scavo a sezione obbligata 1 E 5 5 14/12/2015 18/12/2015

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 6 9 21/12/2015 29/12/2015

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1 30/12/2015 30/12/2015

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 1 1 30/12/2015 30/12/2015

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 1 E 5 9 31/12/2015 08/01/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 1 E 5 7 08/01/2016 14/01/2016

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 1 E 1 1 15/01/2016 15/01/2016

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 E 7 9 01/02/2016 09/02/2016

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 E 8 10 10/02/2016 19/02/2016

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 E 1 1 22/02/2016 22/02/2016

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 E 5 5 07/03/2016 11/03/2016

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 E 5 5 23/11/2015 27/11/2015

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 1 E 7 9 09/12/2015 17/12/2015

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 34 47 22/02/2016 08/04/2016

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 1 E 16 23 11/04/2016 03/05/2016

Adeguamento di impianto elettrico interno 1 E 16 22 04/05/2016 25/05/2016

Smobilizzo del cantiere 1 E 3 5 26/05/2016 30/05/2016

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 42 g

analisi tecnico-ingegneristica dell'impianto strutturale dell'edificio 9 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 78 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 7 g

Impermeabilizzazione di coperture 34 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio16 g

Adeguamento di impianto elettrico interno 16 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7

Settimana 1 Settimana 2

Z1

Z1
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

Z1

Z1
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

Z1

Z1

Z1
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15

Z1

Z1

Z1
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100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18Settimana 18

Z1

Z1

Z1
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123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22
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146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25

Z1
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169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28

Z1
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192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32

Z1
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